



PLANEACION

Manual de usuario.

Menú Principal del Sistema

A continuación, se enumeran las opciones principales del menú:

•**Registro de Actividad:** Formulario destinado al ingreso detallado de actividades.

•**Seguimiento de Actividades:** Tabla donde consolida todas las actividades registradas.

•**Actividades Planeadas:** Calendario interactivo que muestra las actividades programadas junto con su estado actual.

•**SCOT:** Calendario paralelo que refleja las actividades registradas en el sistema SCOT.

Cada una de estas funcionalidades será explicada en detalle en las secciones siguientes del manual, incluyendo su propósito específico y las instrucciones para su correcto uso.

OPCIONES

✓ Registrar actividad

🏠 Seguimiento actividades

📅 Actividades planeadas

📅 Actividades planeadas

SCOT

Registrar Actividad

REGISTRO DE ACTIVIDADES

Ingeniero

Martínez Piña Pedro

Sebastian Gutierrez Rodriguez

López Ochoa Amram

+ Ing.

+

-

Área:

Servicios SFG

Ciudad

Querétaro - Querétaro

OT

OT-EJEMPLO-01

Cliente

MESS

Fecha planeada

03/10/2025 03:00 p. m.

Dur. Estimada

4

Duración Viaje

1

Automovil

Gol - RSX526A - Usr: COMODIN

Estatus

Programada sin confirmar

Comentario

Registro de Prueba

Fecha tentativa, espera confirmación del cliente.

Registrar

- **Ingeniero:** Debe registrarse al menos un ingeniero responsable. Se pueden agregar hasta tres ingenieros por actividad utilizando el botón “+”, y eliminar el último asignado con el botón “-”.
- **Área:** Unidad o departamento encargado de ejecutar la actividad.
- **Cliente:** Entidad o persona que recibirá el servicio.
- **Ciudad:** Lugar en el que se realizara la actividad.
- **OT:** En caso de existir. Si no se cuenta con una OT, este campo puede dejarse vacío.
- **Fecha planeada:** Fecha y hora programadas para la ejecución de la actividad.
- **Duración estimada:** Tiempo aproximado requerido para completar la actividad.
- **Duración viaje:** Tiempo estimado de traslado hasta el lugar donde se realizará la actividad.
- **Automóvil:** Este campo es obligatorio para garantizar la movilidad operativa.
- **Comentario:** Consideraciones especiales o información complementaria relevante.

Para una mejor asignación del estatus a la actividad, toma en consideración la siguiente información:

- **Pendiente de información:**

La orden de venta aún no cuenta con la documentación completa requerida por el área comercial.

- **Programada sin confirmar:**

Se encuentra en espera de confirmación formal por parte del cliente para proceder con la planificación definitiva.

- **Servicio confirmado para su ejecución:**

El servicio ha sido validado y está completamente autorizado para llevarse a cabo según lo programado.

- **Fecha reservada sin información:**

Existe una reserva de fecha en el calendario, pero no se ha ingresado información formal en el sistema Mess.

Estatus

Seleccione...

Pendiente de información

Programada sin confirmar

Servicio confirmado para su ejecución

Fecha reservada sin información

Porcentaje de Ocupación

En la parte inferior se presenta un panel de control que muestra la distribución porcentual del tiempo dedicado a distintas áreas de servicio durante el periodo seleccionado en los diferentes filtros.

Este panel permite:


- **Monitorear el uso de recursos** por área técnica.
- **Identificar desequilibrios operativos** o áreas con baja participación.
- **Optimizar la asignación de personal y equipos** según la carga de trabajo.

Porcentaje de Ocupación por área

EL % Mostrado considera solo los servicios ya ejecutados y con registro de tiempo en SCOT.

Los gráficos presentan en tonos **Azules** el tiempo registrado en SCOT y en tonos de **Rojo** los tiempos planeados registrados mediante esta herramienta.

INGENIEROS: Todas
 REGION: Todas
 AÑO: 2025
 SEMANA: 40
 MES: Selección...
 Del lunes 29-sep al domingo 05-oct



Seguimiento de Actividades

En esta sección se muestran todas las actividades registradas en el sistema. Cada filtro admite múltiples selecciones, lo que facilita la visualización de actividades asociadas a diferentes zonas, responsables técnicos y ubicaciones geográficas.

Filtrar por Área:

× Servicios SFG

×

Filtrar por Ingeniero:

× Martínez Piña Pedro

×

× Sebastian Gutierrez Rodriguez

Ciudad

× Querétaro - Querétaro

×

Aplicar filtro

Mostrar 10 registros

El usuario únicamente podrá actualizar aquellas actividades que haya creado.

Al hacer click podemos ver los comentarios de la actividad.

Comentarios OT-EJEMPLO-01

Registro de Prueba

OK

Actualización de Actividades

Al seleccionar una actividad para actualizar, se desplegará una ventana emergente que permite editar los siguientes campos clave:

- **Ingenieros asignados:** Posibilidad de agregar, reemplazar o eliminar ingenieros responsables de la actividad.
- **OT:** Asignar una nueva OT o modificar la existente, si aplica.
- **Fecha planeada:** Ajustar la fecha y hora programadas para la ejecución del servicio.
- **Automóvil:** Seleccionar o cambiar el vehículo asignado para la actividad.
- **Estatus de la actividad:** Actualizar el estado operativo de acuerdo al avance o confirmación del servicio.

Actualizar Actividad

Ingeniero

Martínez Piña Pedro

Ing.

+

-

OT

OT-EJEMPLO-001

Fecha planeada

03/10/2025 05:00 p. m.

Automovil

Vento - UNU509G - Usr: ...

Estatus

Sevicio confirmado para ...

Actualizar

Cancelar

Ingeniero	Area	OT	Fecha Actividad	Cliente	Ciudad	Vehiculo	Estatus	Acciones
Martínez Piña Pedro	SFG	OT-EJEMPLO-001	2025-10-03 17:00:00	MESS	Querétaro	UNU509G	Servicio confirmado para ejecución	<div>Actualizar</div>

Actividades Planeadas

Esta vista muestra el calendario semanal de actividades programadas.

El calendario está organizado por días de la semana y presenta bloques de actividad que incluyen:

- **Nombre del ingeniero**
- **Área asignada**
- **OT**
- **Cliente**
- **Ciudad**
- **Estatus**

Calendario de Actividades Planeadas

Filtrar por Área:

× Servicios SFG ×

Filtrar por Ingeniero:

× Martínez Piña Pedro ×

Ciudad


Seleccione una o varias ciudades

Aplicar filtro

< > today

28 sept – 4 oct 2025

month week day

dom 28/9	lun 29/9	mar 30/9	mié 1/10	jue 2/10	vie 3/10	sáb 4/10
					<div><div> Martínez Piña Pedro</div><div>Área: SFG</div><div>OT: OT-EJEMPLO-001</div><div>Cliente: MESS</div><div>Ciudad: Querétaro</div><div>Servicio confirmado para ejecución</div></div>	

En caso de que la actividad tenga un estatus “Cerrada” o “Cancelada” no se mostrara en el calendario.

Actividades Planeadas SCOT

Esta vista muestra el calendario semanal de actividades programadas en el sistema SCOT.

Cada bloque incluye:

- **Nombre del ingeniero asignado**
- **Área de servicio**
- **OT**
- **Cliente asociado**

Calendario de Actividades Planeadas SCOT

Filtrar por Área:

Selecciona una o varias áreas

Filtrar por Ingeniero:

Buscar ingeniero...

Aplicar filtro

28 sept – 4 oct 2025

lun 29/9	mar 30/9	mié 1/10	jue 2/10	vie 3/10
<div><div> Eduardo Trejo</div><div>Area: MMM</div><div>OT: MMM25-01N-50</div><div>Cliente: TST MANUFACTURING DE ME</div></div>	<div><div> Eduardo Trejo</div><div>Area: EV</div><div>OT: EV25-01E-53</div><div>Cliente: INYECCIONES PLASTICAS DE C</div></div>	<div><div> Hector Uriel Ortiz</div><div>Area: TE</div><div>OT: TE25-01P-685</div><div>Cliente: WHITEHALL INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</div></div>		<div><div> Carlos Uriel Martínez</div><div>Area: MG</div><div>OT: MG25-14I-34</div><div>Cliente: ROBERT BOSCH SISTEMAS AU</div></div>
<div><div> Guillermo Cruz</div><div>Area: FZ</div><div>OT: FZ25-01N-335</div><div>Cliente: PRODUCTION SERVICES MAN</div></div>	<div><div> Hector Uriel Ortiz</div><div>Area: TE</div><div>OT: TE25-01P-567</div><div>Cliente: AGC AUTOMOTIVE MEXICO, S</div></div>	<div><div> José Maria Porras</div><div>Area: TE</div><div>OT: TE25-01P-685</div><div>Cliente: WHITEHALL INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</div></div>		<div><div> Jorge Luis Romero</div><div>Area: MG</div><div>OT: MG25-14I-34</div><div>Cliente: ROBERT BOSCH SISTEMAS AU</div></div>
<div><div> Hector Uriel Ortiz</div><div>Area: TE</div><div>OT: TE25-01P-682</div><div>Cliente: CONSORCIO INDUSTRIAL MEX</div></div>	<div><div> Hector Uriel Ortiz</div><div>Area: TE</div><div>OT: TE25-01P-684</div><div>Cliente: WHITEHALL INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</div></div>			
<div><div> Hector Uriel Ortiz</div><div>Area: TE</div><div>OT: TE25-01P-683</div><div>Cliente: CONSORCIO INDUSTRIAL MEX</div></div>	<div><div> José Maria Porras</div><div>Area: TE</div><div>OT: TE25-01P-567</div><div>Cliente: AGC AUTOMOTIVE MEXICO, S</div></div>			
<div><div> Jesus Alejandro Sanchez</div><div>Area: MMM</div><div>OT: MMM25-01N-50</div><div>Cliente: TST MANUFACTURING DE ME</div></div>	<div><div> José Maria Porras</div><div>Area: TE</div><div>OT: TE25-01P-684</div><div>Cliente: WHITEHALL INDUSTRIES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</div></div>			

En la parte superior se encuentran filtros para **buscar por área o por nombre.**